Gantt Project

Encadrantes: Mme. Mouna Bouzid / Mme. Asma Belghith

Dates de projet : 28 Janvier – 28 Juillet

Comprendre le projet/Installer les outils

28/01/2024 - 03/02/2024

Sprint 0 : Analyse, spécification des besoins et conception

04/02/2024 - 25/02/2024

Sprint 1:

26/02/2024 - 23/03/2024

- Gestion des utilisateurs
- Configuration de la base des données
- Authentification

Sprint 2:

- Gestion des absences

24/03/2024 - 01/05/2024

- Gestion des sanctions
- Gestion des documents administratifs

Sprint 3:

02/05/2024 - 13/06/2024

- Notifications
- Gestion des réclamations de violences
- Création de la Template

Sprint 4:

14/06/2024 - 28/07/2024

- Intégration Back-Front
- Correction des bugs
- Tests d'intégration

Rédaction de rapport :

28/01/2024 - 28/07/2024

